



**AUTORITETI KONTRAKTOR  
BASHKIA FIER**

Nr. \_\_\_\_\_ Prot.

Datë 25/ 05/ 2015

**KONTRATE SHITESE**  
**NE KONTRATEN E SIPERMARRJES DATE 21.07.2014 ME OBJEKT :**

**“RIKONSTRUKSION I BULEVARDIT ‘JAKOV XOXA’”**

Drejtuar : \_\_\_\_\_

**PALËT :**

- ❖ INVESTITORI : BASHKIA FIER,
- ❖ SIPERMARRRES : “Agbes Konstruksion” sh.p.k. FIER  
si perfaqesues i bashkimit te perkohshem te shoqerive  
“Arberia”sh.a.Fier&”AgbesKonstruksion sh.p.k.



*[Handwritten signature]*



**KONTRATE SHITES**  
**NE KONTRATEN E SIPERMARRJES 2014**  
**“RIKONSTRUKSION I BULEVARDIT ‘JAKOV XOKA’”**

Lidhur sot me, 25/05/ 2015 midis **Bashkise Fier**, perfaqesuar nga Kryetari z.Baftjar ZEQAJ dhe “Agbes Konstruksion” shpk Fier si perfaqesuese e bashkimit te perkohshem te shoqerive “Arberia sh.a. & Agbes Konstruksion sh.p.k.”, perfaqesuar ne kete kontrate nga Administratori i saj z.Arben GOGA te quajtur perkatesisht ketu e me poshte, Investitor dhe Sipermarres.

**I. OBJEKTI I KONTRATES SHITES**

Punimet Shtese ne objektin “Rikonstruksion i bulevardit ‘Jakov Xoka’”, sipas Preventivit te miratuar me zera e volume dhe specifikimeve teknike te pranuar ne prokurimin me procedure “*Procedure me negociim, pa shpallje paraprake te njoftimit*” te cilat jane pjese perberese e kesaj kontrate shtese dhe perbejne detyrim ligjor per zbatim nga palet ne kete kontrate.

**II. VLEFTA DHE KUSHTET E KONTRATES SHITES**

Vlefta e negociuar ne prokurimin me procedure “*Procedure me negociim, pa shpallje paraprake te njoftimit*” per perfundimin e punimeve shtese, sipas Preventivit te miratuar ne total eshte **35 476 529 leke**, te cilat i bashkangjiten Kontrates fillestare te Sipermarrjes nr. 3/122-231/2014 date 21.07.2014 dhe jane pjese perberese te saj dhe te detyrueshme per zbatim.  
Ne vleften totale te mesiperme perfshihet TVSH si dhe te gjitha detyrimet e tjera fiskale ne Republiken e Shqiperise.Likujdimi i kesaj shume do te behet ne vitet ne vijim.

**III. AFATI I KRYERJES SE PUNIVE SHITES**

Afati per kryerjen e punimeve shtese eshte 30 dite nga lidhja e kesaj kontrate shtese.

**IV. DISPOZITA TE TJERA**

Te gjitha kushtet, detyrimet e te drejtat e tjera te paleve si dhe specifikimet teknike e preventivat me zera, volume e cmime te percaktuara ne kontraten fillestare nr. 3/122-231/2014 date 21.07.2014, qe nuk jane ndryshuar nga kjo kontrate shtese, mbeten te pandryshuara dhe jane te detyrueshme per zbatim nga palet.

Pjese perberese e kesaj kontrate shtese eshte edhe procesverbali i dites se negociimit, me cmimet e negociuara e te pranuar sipas preventivave per punimet shtese, te detyrueshme per zbatim nga palet.





kontrate shtese hartohet ne 6 kopje, 1 per Sipermarresin, 1 per Mbikqyresin e punimeve dhe 4 per Bashkine Fier dhe pasi lexohet nga palet, nenshkruhet prej tyre me vullnet te lire ne Fier sot me date 18/05/2015.

*Për dhe në emër të :*

**AUTORITETI KONTRAKTOR  
BASHKIA FIER**

**Baftjar ZEQAJ**  
KRYETAR I BASHKISE



Konceptoi: L.Zeka

*Për dhe në emër të :*

**KONTRAKTORI**  
**Bashkimi i perkohshem i shoqerive**  
**"ARBERIA" sh.a. Fier &**  
**"AGBES KONSTRUKSION" sh.p.k Fier**

**Pellumb MUSTAFA**  
PËRFAQËSUES LIGJOR (ARBERIA sh.a. )

**Arben GOGA**  
PËRFAQËSUES LIGJOR (Agbes Konstruktion sh.p.k.)

