



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KRYEMINISTRIA

MINISTËR SHTETI PËR INOVACIONIN DHE ADMINISTRATËN PUBLIKE
AGJENCIA E OFRIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE TË INTEGRUARA (ADISA)

Nr. 245/7 Prot.

Tiranë, më 20/10 /2016

SHTOJCË I - KONTRATË SHËRBIMI
(Për ndryshimin e kontratës Nr.572/2Prot., datë 20.01.2016)

Kjo shtojcë kontrate për furnizimin e shërbimeve të konsulencës (SHTOJCË I), lidhet sot më datë 20/10/2016, në Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA), Tiranë midis palëve:

Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara me adresë: Bulevardi “Zhan d’Ark” (ish hoteli i oficerëve), Tiranë, si Autoritet Kontraktor përfaqësuar nga Drejtori Ekzekutiv Znj. Anisa GJKA(në vijim quajtur **Autoriteti Kontraktor**)

dhe

Shoqëria “Deloitte Albania” sh.p.k. me NIPT J62329003N, me adresë: “Rruga e Elbasanit”, Pallati Poshtë Fakultetit Gjeologji Miniera, Tiranë, përfaqësuar nga Përfaqësuesi ligjor i shoqërisë Znj. Violeta PËRLEKA, (në vijim quajtur **Kontraktuesi**)

Palët bien dakord si më poshtë:

Neni 1

1.1 Neni 4.1 “Afati dhe Grafiku i Dorëzimit” ndryshon dhe bëhet “*Afati i realizimit të shërbimit objekt i Kontratës është data 15.2.2017, sipas planit të punës bashkëlidhur kësaj shtojce, i miratuar nga palët.*”

Neni 2

2.1 Të gjitha parashikimet e tjera të kësaj kontrate mbeten në fuqi dhe të pandryshuara.

Neni 3

3.1 Kjo shtojcë kontrate hartohet në 5 (pesë) kopje origjinale, në gjuhën shqipe dhe nënshkruhet nga palët në çdo faqe. Një ekzemplar origjinal i jepet Kontraktuesit.

3.2 Kjo shtojcë kontrate hyn në fuqi në datën e nënshkrimit të saj nga palët.

KONTRAKTUESI

“DELOITTE ALBANIA” SHPK

ADMINISTRATORI

Violeta PËRLEKA



AUTORITETI KONTRAKTOR

**AGJENCIA E OFRIMIT TË SHËRBIMEVE
PUBLIKE TË INTEGRUARA (ADISA)
DREJTOR EKZEKUTIV**

Anisa GJIKA



Rishikimi i dokumentacionit Loti II nga ADISA	
Rishikimi dhe komente mbi hartat TO-BE, dokumentet mbeshketese dhe rekomandimet IT	16/01/2017
Rishikimi dhe komente mbi draft dokumenta te shkruara te kuadrit ligjor	16/01/2017
Rishikimi dhe komente mbi dokumentet per cdo sherbim (ndryshimet ne emrat e sherbimeve, formularet e aplikimit, dokumenta te unifikuar per paraqitjen e informacionit)	16/01/2017
Dorëzimi final i dokumentacionit Loti II nga Deloitte	
Dorëzimi i hartave të reja (TO-BE), dokumenteve mbeshketes me ndryshimet ne sherbime dhe perlllogaritjet e kohes se kursyer dhe rekomandimeve IT	23/01/2017
Dorëzimi i dokumentacionit final me komentet e adresuara mbi draft dokumenta te shkruara te kuadrit ligjor	23/01/2017
Dorëzimi i dokumentacionit final te dokumenteve per cdo sherbim (emri i ndryshuar i sherbimeve, formularet e aplikimit, dokumenta te unifikuar per paraqitjen e informacionit)	23/01/2017
Trajnimi me Institucionet (Loti II)	
Trajnimi i 2-te me institucionet per diskutimin e hartave TO-BE – AQTN & DPD dhe marrja e komenteve nga institucioni	25/01/2017
Trajnimi i 2-te me institucionet per diskutimin e hartave TO-BE - QKB dhe marrja e komenteve nga institucioni	26/01/2017
Trajnimi i 2-te me institucionet per diskutimin e hartave TO-BE - DPGJC & MAS dhe marrja e komenteve nga institucioni	27/01/2017
Adresimi i te gjithe komenteve nga institucionet ne hartat TO-BE nga Deloitte dhe marrja e miratimit	30/01/2017
Dorëzimi i gjithe dokumenteve te Lotit II te miratuara nga institucionet te ADISA	03/02/2017
Qarkullimi i draft dokumenteve te kuadrit ligjor per mendim te grupet e interesit (Loti II)	
Dërgimi i parë te institucionet dhe grupet e interesit të identifikuar (nga ADISA)	24/01/2017
Raundi i parë i takimeve për mbledhjen e komenteve me QKB dhe grupet e interesit (Deloitte)	01/02/2017
Raundi i parë i takimeve për mbledhjen e komenteve me AQTN dhe grupet e interesit (Deloitte)	02/02/2017
Raundi i parë i takimeve për mbledhjen e komenteve me DPD dhe grupet e interesit (Deloitte)	02/02/2017
Raundi i parë i takimeve për mbledhjen e komenteve me DPGJC dhe grupet e interesit (Deloitte)	03/02/2017
Raundi i parë i takimeve për mbledhjen e komenteve me MAS dhe grupet e interesit (Deloitte)	03/02/2017
Dërgimi i dokumenteve me komentet e adresuara (Deloitte)	06/02/2017
Dërgimi i dyte te institucionet dhe grupet e interesit te identifikuar (nga ADISA)	06/02/2017
Raundit final i takimeve per mbledhjen e komenteve me institucionet dhe grupet e interesit (Deloitte)	13/02/2017
Dorëzimi te ADISA i dokumenteve finale te draft kuadrit ligjor Loti II (nga Deloitte)	15/02/2017

Produkte te tjera sipas kontrates	Data
Trajnimet përfundimtare (të gjitha institucionet + ADISA)	10/02/2017
Udhëzime për grupet teknike të punës	10/02/2017
Dokumenti me rekomandime për hapat e mëtejshme te ri-inxhinierimit dhe përshkrimin e mënyrës sesi nëpunësit civile mund ta vazhdojnë këtë proces në autonomi	10/02/2017
Draft Raporti Final	15/01/2017
Raporti Final	15/02/2017

PLANI I PUNES PER DOREZIMET E PRODUKTEVE TE KONTRATES

Dorëzimi i dokumentacionit Loti I nga Deloitte (ZRPP, ISSH, DPSHTRR, AZHT, FSDKSH)	Data
Dorëzimi i hartave të reja (TO-BE), dokumenteve mbështetës me ndryshimet në shërbime dhe përlllogaritjet e kohës së kursyer dhe rekomandimeve IT	15/11/2016
Dokumenti për çdo shërbim (ndryshimet në emrat e shërbimeve, formularët e aplikimit, dokumente të unifikuar për paraqitjen e informacionit)	30/11/2016
Draft dokumente të shkruara të kuadrit ligjor	07/12/2016
Rishikimi i dokumentacionit Loti I nga ADISA	
Rishikimi dhe komente mbi hartat TO-BE, dokumentet mbështetëse dhe rekomandimet IT	01/12/2016
Rishikimi dhe komente mbi draft dokumente të shkruara të kuadrit ligjor	14/12/2016
Rishikimi dhe komente mbi dokumentet për çdo shërbim (ndryshimet në emrat e shërbimeve, formularët e aplikimit, dokumente të unifikuar për paraqitjen e informacionit)	14/12/2016
Dorëzimi final i dokumentacionit Loti I nga Deloitte	
Dorëzimi i hartave të reja (TO-BE), dokumenteve mbështetës me ndryshimet në shërbime dhe përlllogaritjet e kohës së kursyer dhe rekomandimeve IT	08/12/2016
Dorëzimi i dokumentacionit final me komentet e adresuara mbi draft dokumente të shkruara të kuadrit ligjor	21/12/2016
Dorëzimi i dokumentacionit final të dokumenteve për çdo shërbim (emri i ndryshuar i shërbimeve, formularët e aplikimit, dokumente të unifikuar për paraqitjen e informacionit)	21/12/2016
Trajnimi me Institucionet (Loti I)	
Trajnimi i 2-të me institucionet për diskutimin e hartave TO-BE - ISSH dhe marrja e komenteve nga institucioni	12/12/2016
Trajnimi i 2-të me institucionet për diskutimin e hartave TO-BE - DPSHTRR dhe marrja e komenteve nga institucioni	12/12/2016
Trajnimi i 2-të me institucionet për diskutimin e hartave TO-BE - ZRPP dhe marrja e komenteve nga institucioni	13/12/2016
Trajnimi i 2-të me institucionet për diskutimin e hartave TO-BE - AZHT-FSDKSH dhe marrja e komenteve nga institucioni	13/12/2016
Adresimi i të gjithë komenteve nga institucionet ne hartat TO-BE nga Deloitte dhe marrja e miratimit	15/12/2016
Dorëzimi i gjithë dokumenteve te Lotit I të miratuara nga institucionet te ADISA	23/12/2016
Qarkullimi i draft dokumenteve të kuadrit ligjor për mendim te grupet e interesit (Loti I)	
Dërgimi i parë te institucionet dhe grupet e interesit të identifikuar (nga ADISA)	23/12/2016
Raundi i parë i takimeve për mbledhjen e komenteve me ZRPP dhe grupet e interesit (Deloitte)	09/01/2017
Raundi i parë i takimeve për mbledhjen e komenteve me ISSH dhe grupet e interesit (Deloitte)	09/01/2017
Raundi i parë i takimeve për mbledhjen e komenteve me DPSHTRR dhe grupet e interesit (Deloitte)	10/01/2017
Raundi i parë i takimeve për mbledhjen e komenteve me FSDKSH dhe grupet e interesit (Deloitte)	11/01/2017
Raundi i parë i takimeve për mbledhjen e komenteve me AZHT dhe grupet e interesit (Deloitte)	11/01/2017
Dërgimi i dokumenteve me komentet e adresuara (Deloitte)	13/01/2017
Dërgimi i dytë te institucionet dhe grupet e interesit te identifikuar (nga ADISA)	16/01/2017
Raundit final i takimeve për mbledhjen e komenteve me institucionet dhe grupet e interesit (Deloitte)	23/01/2017
Dorëzimi te ADISA i dokumenteve finale te draft kuadrit ligjor Loti I (nga Deloitte)	30/01/2017

9Dorëzimi i dokumentacionit Loti II nga Deloitte (QKB, DPD, DPGJC, AQTN, MAS)	Data
Dorëzimi i hartave të reja (TO-BE), dokumenteve mbështetës me ndryshimet në shërbime dhe përlllogaritjet e kohës se kursyer dhe rekomandimeve IT për QKB, DPD, DPGJC, AQTN	30/12/2016
Dorëzimi i hartave të reja (TO-BE), dokumenteve mbështetës me ndryshimet në shërbime dhe përlllogaritjet e kohës se kursyer dhe rekomandimeve IT për MAS	04/01/2017
Dokumenti për çdo shërbim (ndryshimet në emrat e shërbimeve, formularët e aplikimit, dokumente të unifikuar për paraqitjen e informacionit)	06/01/2017
Draft dokumente te shkruara te kuadrit ligjor	06/01/2017

Rishikimi i dokumentacionit Loti II nga ADISA	
Rishikimi dhe komente mbi hartat TO-BE, dokumentet mbeshketese dhe rekomandimet IT	16/01/2017
Rishikimi dhe komente mbi draft dokumenta te shkruara te kuadrit ligjor	16/01/2017
Rishikimi dhe komente mbi dokumentet per cdo sherbim (ndryshimet ne emrat e sherbimeve, formularet e aplikimit, dokumenta te unifikuar per paraqitjen e informacionit)	16/01/2017
Dorëzimi final i dokumentacionit Loti II nga Deloitte	
Dorëzimi i hartave të reja (TO-BE), dokumenteve mbeshketes me ndryshimet ne sherbime dhe perlllogaritjet e kohes se kursyer dhe rekomandimeve IT	23/01/2017
Dorëzimi i dokumentacionit final me komentet e adresuara mbi draft dokumenta te shkruara te kuadrit ligjor	23/01/2017
Dorëzimi i dokumentacionit final te dokumenteve per cdo sherbim (emri i ndryshuar i sherbimeve, formularet e aplikimit, dokumenta te unifikuar per paraqitjen e informacionit)	23/01/2017
Trajnimi me Institucionet (Loti II)	
Trajnimi i 2-te me institucionet per diskutimin e hartave TO-BE – AQTN & DPD dhe marrja e komenteve nga institucioni	25/01/2017
Trajnimi i 2-te me institucionet per diskutimin e hartave TO-BE - QKB dhe marrja e komenteve nga institucioni	26/01/2017
Trajnimi i 2-te me institucionet per diskutimin e hartave TO-BE - DPGJC & MAS dhe marrja e komenteve nga institucioni	27/01/2017
Adresimi i te gjithë komenteve nga institucionet ne hartat TO-BE nga Deloitte dhe marrja e miratimit	30/01/2017
Dorëzimi i gjithë dokumenteve te Lotit II te miratuara nga institucionet te ADISA	03/02/2017
Qarkullimi i draft dokumenteve te kuadrit ligjor per mendim te grupet e interesit (Loti II)	
Dërgimi i parë te institucionet dhe grupet e interesit të identifikuar (nga ADISA)	24/01/2017
Raundi i parë i takimeve për mbledhjen e komenteve me QKB dhe grupet e interesit (Deloitte)	01/02/2017
Raundi i parë i takimeve për mbledhjen e komenteve me AQTN dhe grupet e interesit (Deloitte)	02/02/2017
Raundi i parë i takimeve për mbledhjen e komenteve me DPD dhe grupet e interesit (Deloitte)	02/02/2017
Raundi i parë i takimeve për mbledhjen e komenteve me DPGJC dhe grupet e interesit (Deloitte)	03/02/2017
Raundi i parë i takimeve për mbledhjen e komenteve me MAS dhe grupet e interesit (Deloitte)	03/02/2017
Dërgimi i dokumenteve me komentet e adresuara (Deloitte)	06/02/2017
Dërgimi i dyte te institucionet dhe grupet e interesit te identifikuar (nga ADISA)	06/02/2017
Raundit final i takimeve per mbledhjen e komenteve me institucionet dhe grupet e interesit (Deloitte)	13/02/2017
Dorëzimi te ADISA i dokumenteve finale te draft kuadrit ligjor Loti II (nga Deloitte)	15/02/2017

Produkte te tjera sipas kontrates	Data
Trajnimet përfundimtare (të gjitha institucionet + ADISA)	10/02/2017
Udhëzime për grupet teknike të punës	10/02/2017
Dokumenti me rekomandime për hapat e mëtejshme te ri-inxhinierimit dhe përshkrimin e mënyrës sesi nëpunësit civile mund ta vazhdojnë këtë proces në autonomi	10/02/2017
Draft Raporti Final	15/01/2017
Raporti Final	15/02/2017